



گزارش خلاصه مالی رشته

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

شماره صفحه: ۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۲/۰۸

پروژه: بازسازی ساختمان ملک شهرک غرب

کارفرما: معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه

مشاور: مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: ابنیه ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۲۴/۹	۱۰'۱۷۵'۱۹۰'۹۷۵	۲'۵۳۸'۰۰۰'۰۰۰	۷'۶۳۷'۱۹۰'۹۷۵	فصل اول. عملیات تخریب
۰/۰	۷۷۱'۲۹۸'۲۰۰	۰	۷۷۱'۲۹۸'۲۰۰	فصل دوم. عملیات خاکی بادیست
۰/۰	۷۲۵'۱۱۷'۷۵۳	۰	۷۲۵'۱۱۷'۷۵۳	فصل سوم. عملیات خاکی باماشین
۰/۰	۸۶۳'۴۲۷'۶۰۰	۰	۸۶۳'۴۲۷'۶۰۰	فصل چهارم. عملیات بنایی باسنگ
۰/۰	۲'۶۲۱'۵۰۷'۲۵۰	۰	۲'۶۲۱'۵۰۷'۲۵۰	فصل هفتم. کارهای فولادی بامیلگرد
۰/۰	۳'۹۵۵'۱۶۳'۵۰۵	۰	۳'۹۵۵'۱۶۳'۵۰۵	فصل هشتم. بتن درجا
۹۱/۴	۵'۷۸۵'۷۵۸'۷۵۰	۵'۲۸۷'۵۰۰'۰۰۰	۴۹۸'۲۵۸'۷۵۰	فصل نهم. کارهای فولادی سنگین
۰/۰	۵'۱۵۹'۶۸۳'۵۰۰	۰	۵'۱۵۹'۶۸۳'۵۰۰	فصل یازدهم. آجرکاری و شفته ریزی
۰/۰	۲'۷۵۴'۶۸۸'۸۰۰	۰	۲'۷۵۴'۶۸۸'۸۰۰	فصل دوازدهم. بتن پیش ساخته و بلوک چینی
۰/۰	۲'۹۰۹'۴۷۵'۱۴۶	۰	۲'۹۰۹'۴۷۵'۱۴۶	فصل سیزدهم. عایق کاری رطوبتی
۱۲/۰	۲۹'۴۸۶'۲۱۷'۵۱۰	۳'۵۲۵'۰۰۰'۰۰۰	۲۵'۹۶۱'۲۱۷'۵۱۰	فصل شانزدهم. کارهای فولادی سبک
۰/۰	۱'۷۱۶'۳۲۲'۵۰۰	۰	۱'۷۱۶'۳۲۲'۵۰۰	فصل هفدهم. کارهای آلومینیومی
۰/۰	۱۵'۷۵۳'۱۹۷'۵۰۵	۰	۱۵'۷۵۳'۱۹۷'۵۰۵	فصل هیجدهم. اندودکاری و بندکشی
۳۳/۱	۹'۲۲۴'۴۹۸'۴۷۵	۳'۰۵۴'۰۶۰'۰۰۰	۶'۱۷۰'۴۳۸'۴۷۵	فصل نوزدهم. کارهای چوبی
۵۰/۸	۱۳'۳۲۳'۹۰۷'۸۰۰	۶'۷۶۸'۰۰۰'۰۰۰	۶'۵۵۵'۹۰۷'۸۰۰	فصل بیستم. کاشی کاری با کاشی های سرامیکی
۰/۰	۲'۱۱۳'۹۹۵'۳۷۵	۰	۲'۱۱۳'۹۹۵'۳۷۵	فصل بیست و یکم. فرش موزاییک و کف پوش بتنی
۵۶/۲	۲۶'۸۶۹'۷۵۹'۱۲۳	۱۵'۰۹۲'۶۴۷'۰۵۰	۱۱'۷۷۷'۱۱۲'۰۷۳	فصل بیست و دوم. کارهای سنگی باسنگ پلاک
۱۰۰/۰	۱'۳۹۵'۹۰۰'۰۰۰	۱'۳۹۵'۹۰۰'۰۰۰	۰	فصل بیست و سوم. کارهای پلاستیکی و پلیمری
۰/۰	۹۴۷'۹۰۰'۷۰۰	۰	۹۴۷'۹۰۰'۷۰۰	فصل بیست و چهارم. شیشه و نصب آن
۵/۸	۵'۴۹۰'۲۵۴'۴۷۵	۳۱۷'۱۰۹'۰۰۰	۵'۱۷۳'۱۴۵'۴۷۵	فصل بیست و پنجم. رنگ آمیزی
۰/۰	۷۳۸'۳۸۰'۳۴۰	۰	۷۳۸'۳۸۰'۳۴۰	فصل بیست و هشتم. حمل و نقل
۲۶/۶	۱۴۲'۷۸۱'۶۴۵'۲۸۲	۳۷'۹۷۸'۲۱۶'۰۵۰	۱۰۴'۸۰۳'۴۲۹'۲۳۲	جمع

پیشنهاد دهنده

پیمانکار

کارفرما

معاونت توسعه مدیریت و
برنامه ریزی منابع دانشگاه

نظارت

مدیریت فنی و نظارت بر
طرح های عمرانی دانشگاه



گزارش خلاصه مالی رشته

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

شماره صفحه: ۲

تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۲/۰۸

پروژه: بازسازی ساختمان ملک شهرک غرب

کارفرما: معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه

مشاور: مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: تاسیسات مکانیکی ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰/۰	۶'۸۹۳'۷۷۲'۰۰۰	۰	۶'۸۹۳'۷۷۲'۰۰۰	فصل اول.لوله های فولادی
۰/۰	۲'۶۱۳'۵۶۸'۹۵۰	۰	۲'۶۱۳'۵۶۸'۹۵۰	فصل سوم.لوله های پی وی سی و پلی پروپیلن
۰/۰	۴'۰۵۸'۴۷۳'۵۰۰	۰	۴'۰۵۸'۴۷۳'۵۰۰	فصل چهارم.لوله های پلی اتیلن
۰/۰	۹'۴۲۵'۴۷۲'۱۲۰	۰	۹'۴۲۵'۴۷۲'۱۲۰	فصل ششم.لوله های مسی
۰/۰	۱۴'۳۷۸'۴۱۱'۵۵۰	۰	۱۴'۳۷۸'۴۱۱'۵۵۰	فصل هفتم.شیرها
۰/۰	۱'۹۰۵'۶۶۱'۵۳۰	۰	۱'۹۰۵'۶۶۱'۵۳۰	فصل هشتم.قطعه انبساط (Eaxpansion joint)
۰/۰	۶۹۲'۱۷۱'۸۲۰	۰	۶۹۲'۱۷۱'۸۲۰	فصل نهم.لرزه گیر (Flexible connection)
۰/۰	۶۶۳'۷۰۱'۱۰۰	۰	۶۶۳'۷۰۱'۱۰۰	فصل یازدهم.صافی
۰/۰	۳'۴۱۴'۳۸۴'۰۹۰	۰	۳'۴۱۴'۳۸۴'۰۹۰	فصل دوازدهم.دیگ حرارتی آب گرم
۰/۰	۳۰۷'۸۹۶'۰۶۰	۰	۳۰۷'۸۹۶'۰۶۰	فصل چهاردهم.مشعل
۰/۹	۲'۰۶۲'۳۸۷'۲۶۰	۱۷'۶۲۵'۰۰۰	۲'۰۴۴'۷۶۲'۲۶۰	فصل پانزدهم.دستگاههای کنترل و اندازه گیری
۰/۸	۱۰'۹۸۳'۰۰۶'۰۶۰	۹۳'۰۶۰'۰۰۰	۱۰'۸۸۹'۹۴۶'۰۶۰	فصل نوزدهم.کانال هوا،دریچه هوا و دودکش
۰/۰	۳۸۹'۳۸۱'۸۲۱	۰	۳۸۹'۳۸۱'۸۲۱	فصل بیستم.هواکش
۹۰/۵	۱۱'۲۱۱'۴۹۰'۹۲۰	۱۰'۱۵۲'۰۰۰'۰۰۰	۱'۰۵۹'۴۹۰'۹۲۰	فصل بیست و چهارم.الکتروپمپ
۰/۰	۲'۶۲۸'۶۰۹'۴۲۰	۰	۲'۶۲۸'۶۰۹'۴۲۰	فصل بیست و پنجم.عایق
۷۸/۵	۱۸'۳۱۴'۳۰۹'۵۲۰	۱۴'۳۶۷'۹۰۰'۰۰۰	۳'۹۴۶'۴۰۹'۵۲۰	فصل بیست و نهم.لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی
۰/۰	۱'۲۹۳'۸۱۴'۵۹۰	۰	۱'۲۹۳'۸۱۴'۵۹۰	فصل سی و دوم.سختی گیر
۶۷/۸	۲'۵۹۳'۷۳۰'۲۵۰	۱'۷۵۹'۶۸۰'۰۰۰	۸۳۴'۰۵۰'۲۵۰	فصل سی و سوم.مخازن و مبدلها
۴۶/۱	۵'۴۳۰'۲۹۷'۷۵۰	۲'۵۰۱'۳۴۰'۰۰۰	۲'۹۲۸'۹۵۷'۷۵۰	فصل سی و چهارم.بست ها و تکیه گاه ها
۲۹/۱	۹۹'۲۶۰'۵۴۰'۳۱۱	۲۸'۸۹۱'۶۰۵'۰۰۰	۷۰'۳۶۸'۹۳۵'۳۱۱	جمع

پیشنهاد دهنده

پیمانکار

کارفرما

معاونت توسعه مدیریت و
برنامه ریزی منابع دانشگاه

نظارت

مدیریت فنی و نظارت بر
طرح های عمرانی دانشگاه



گزارش خلاصه مالی رشته

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

شماره صفحه: ۳

تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۲/۰۸

پروژه: بازسازی ساختمان ملک شهرک غرب

کارفرما: معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه

مشاور: مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: تاسیسات برقی ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۳۶/۸	۲۴۳۵۷'۱۷۷'۵۴۰	۸'۹۶۷'۶۰۰'۰۰۰	۱۵'۳۸۹'۵۷۷'۵۴۰	فصل اول، چراغهای فضاي داخلي - غیر صنعتی
۰/۰	۳'۷۴۰'۰۸۱'۴۰۰	۰	۳'۷۴۰'۰۸۱'۴۰۰	فصل چهارم، چراغهای فضای آزاد
۰/۰	۸۰۶'۴۲۱'۳۰۰	۰	۸۰۶'۴۲۱'۳۰۰	فصل پنجم، چراغهای مخصوص
۰/۰	۹'۸۳۶'۲۲۶'۹۷۵	۰	۹'۸۳۶'۲۲۶'۹۷۵	فصل ششم، سیمها
۶۹/۴	۲۴'۰۱۲'۱۶۷'۳۱۹	۱۶'۶۵۳'۰۹۱'۰۸۹	۷'۳۵۹'۰۷۶'۲۳۰	فصل هفتم، کابلهای فشار ضعیف
۱۴/۲	۲۹۳'۵۷۳'۲۸۰	۴۱'۶۲۳'۲۰۰	۲۵۱'۹۵۰'۰۸۰	فصل یازدهم، کلیدها و پریزها
۰/۰	۵۳۴'۸۸۳'۵۰۰	۰	۵۳۴'۸۸۳'۵۰۰	فصل دوازدهم، لوله های فولادی
۰/۰	۱۲'۱۲۱'۱۳۵'۵۰۰	۰	۱۲'۱۲۱'۱۳۵'۵۰۰	فصل سیزدهم، لوله های پلی وینیل کلراید (PVC)
۲/۵	۲۱'۸۱۶'۱۲۶'۳۰۰	۵۴۶'۷۹۸'۰۰۰	۲۱'۲۶۹'۳۲۸'۳۰۰	فصل چهاردهم، وسایل فشار ضعیف تابلویی
۶۹/۶	۸۰۹'۹۱۵'۲۸۰	۵۶۴'۰۰۰'۰۰۰	۲۴۵'۹۱۵'۲۸۰	فصل پانزدهم، وسایل اندازه گیری
۰/۰	۱'۰۱۱'۲۵۲'۰۰۰	۰	۱'۰۱۱'۲۵۲'۰۰۰	فصل بیست و یکم، کابلهای تلفن
۲۸/۹	۹'۷۶۵'۶۶۰	۲'۸۲۰'۰۰۰	۶'۹۴۵'۶۶۰	فصل بیست و دوم، وسایل ارتباطی
۰/۰	۱'۵۵۵'۸۹۹'۷۵۰	۰	۱'۵۵۵'۸۹۹'۷۵۰	فصل بیست و چهارم، سیستم آنتن تلویزیون
۰/۰	۲'۲۵۲'۱۸۳'۱۳۰	۰	۲'۲۵۲'۱۸۳'۱۳۰	فصل بیست و هشتم، وسایل اعلام حریق
۵۷/۹	۱۳'۷۸۳'۵۷۴'۸۵۰	۷'۹۸۰'۶۰۰'۰۰۰	۵'۸۰۲'۹۷۴'۸۵۰	فصل بیست و هشتم، وسایل متفرقه
۸۴/۱	۳۴'۴۱۳'۴۷۴'۶۴۰	۲'۸۶۹'۳۵۰'۰۰۰	۵۴۴'۱۲۴'۶۴۰	فصل بیست و نهم، سیستم شبکه های اطلاع رسانی
۲۴/۵	۱'۳۸۰'۷۰۵'۸۴۰	۳۳۸'۴۰۰'۰۰۰	۱'۰۴۲'۳۰۵'۸۴۰	فصل سی ام، نظارت تصویری
۰/۰	۴'۸۵۶'۶۱۳'۸۷۰	۰	۴'۸۵۶'۶۱۳'۸۷۰	فصل سی و چهارم، اینورتر سامانه های تجدید پذیر
۳۰/۰	۱۲۶'۵۹۱'۱۷۸'۱۳۴	۳۷'۹۶۴'۲۸۲'۲۸۹	۸۸'۶۲۶'۸۹۵'۸۴۵	جمع

پیشنهاد دهنده

پیمانکار

کارفرما

معاونت توسعه مدیریت و
برنامه ریزی منابع دانشگاه

نظارت

مدیریت فنی و نظارت بر
طرح های عمرانی دانشگاه